



รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน
การกำกับติดตามผลการดำเนินงาน
ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗
ประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือน

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักปลัดเทศบาล
เทศบาลตำบลหนองเสม็ด
อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

**รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
(รอบ ๖ เดือนแรก)**

๑. โครงการตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มีจำนวน ๗๗ โครงการ

ปัญหา อุปสรรค การดำเนินการตามโครงการตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

บางโครงการไม่สามารถดำเนินการตามแผนที่ตั้งไว้

ข้อเสนอแนะ เนื่องจากผ่านมาสองไตรมาสแล้ว การเบิกจ่ายถือว่าล่าช้า หากพิจารณาจากร้อยละของการดำเนินการจึงเห็นควรเร่งดำเนินการในส่วนของโครงการที่ยังมิได้ดำเนินการ ให้ทันต่อการเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อจะไม่ให้เกิดการกันเงินงบประมาณ ไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณถัดไป

การจัดทำงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗

| ยุทธศาสตร์ ที่ | ยุทธศาสตร์ | โครงการ | งบประมาณตามเทศ บัญญัติ (บาท) |
|-------------------|--|-----------|---------------------------------|
| ๑ | การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคมอยู่ดีมีสุข | ๒๐ | ๑๔,๘๙๐,๓๘๕ |
| ๒ | การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | ๒ | ๕๗,๐๐๐ |
| ๓ | การพัฒนาด้านการส่งเสริมการอนุรักษ์และการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | ๓ | ๑๕๐,๐๐๐ |
| ๔ | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ๑๖ | ๘,๖๗๔,๐๔๐ |
| ๕ | การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดีและการมีส่วนร่วม ของประชาชน | ๙ | ๗๑๐,๐๐๐ |
| ๖ | การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น | ๒๗ | ๓,๓๑๙,๒๔๐ |
| | รวม | ๗๗ | ๒๗,๘๐๐,๖๖๕ |

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือน
เทศบาลตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

๑. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคมอยู่ดีมีสุข

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิต | งบประมาณ (บาท) | ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินการ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗) | | | ผลการใช้จ่าย งบประมาณ |
|--------------|--|---|-------------------|--|--|--------------------------|------------------------|---|
| | | | | | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | |
| ๑ | โครงการส่งเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอตก่อน กำหนด (เทศา๖๗ หน้า ๑๘๘) | ผู้หญิงตั้งครรภ์ไม่มีภาวะคลอตก่อน กำหนด ร้อยละ ๑๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | ต.ค. ๖๖-๓๐ ก.ย. ๖๗ | ✓ | | | ยังไม่มีการเบิกจ่าย |
| ๒ | โครงการปฏิบัติการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ ในวัยรุ่น (เทศา๖๗ หน้า | ลดการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นได้ ร้อยละ ๑๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | ต.ค. ๖๖-๓๐ ก.ย. ๖๗ | ✓ | | | ยังไม่มีการเบิกจ่าย |
| ๓ | โครงการพัฒนาศักยภาพ โรงเรียนผู้สูงอายุตำบล หนองเสม็ด (เทศา๖๗ หน้า ๑๘๑) | จำนวนผู้สูงอายุ ๑๒๐ คน เข้าร่วม โครงการร้อยละ ๑๐๐ | ๓๐๐,๐๐๐ | ตลอดทั้งปี กำหนดเดือน และ ๒ ครั้ง | | | ✓ | เบิกจ่าย ๔,๔๐๗.๓๒ บาท คงเหลือ ๒๓๕,๐๙๒.๖๘ บาท คำนวณจาก ๑ ตุลาคม ๖๖ - ปัจจุบัน |

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคมอยู่ดีมีสุข

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินการ | | | ผลการใช้จ่าย งบประมาณ |
|--------------|--|---|-------------------|--|----------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|
| | | | | | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | |
| ๔ | โครงการช่วยเหลือประชาชน ด้าน การเยียวยา พื้นที่ หลังเกิด สาธารณภัยของเทศบาลตำบล หนองเสม็ด (เทศา๖๗ หน้า ๑๙๐) | ประชาชนได้รับการช่วยเหลือ ร้อยละ ๑๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | ต.ค. ๖๖-๓๐ ก.ย. ๖๗ | ✓ | | | ยังไม่มีการเบิกจ่าย |
| ๕ | โครงการช่วยเหลือประชาชนด้าน การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้มี รายได้น้อย (เทศา๖๗ หน้า ๑๙๑) | ประชาชนได้รับการช่วยเหลือ ร้อยละ ๑๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | ต.ค. ๖๖-๓๐ ก.ย. ๖๗ | ✓ | | | ยังไม่มีการเบิกจ่าย |
| ๖ | โครงการช่วยเหลือประชาชนด้าน การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ ชีวิต (ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้มีรายได้น้อย ผู้ไร้ที่พึ่งและผู้ด้อยโอกาส และประชาชนผู้ควรได้รับการ สงเคราะห์) ของเทศบาลตำบล หนองเสม็ด (เทศา๖๗ หน้า ๑๙๐) | ประชาชนได้รับการช่วยเหลือ ร้อยละ ๑๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | ต.ค. ๖๖-๓๐ ก.ย. ๖๗ | ✓ | | | ยังไม่มีการเบิกจ่าย |

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคมผู้มีสิทธิ

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินการ | | | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ |
|--------------|---|---|-------------------|---|----------------------------|--------------------------|------------------------|---|
| | | | | | ยังไม่ ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | |
| ๗ | โครงการศึกษาดูงาน การเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ (เทศบาลฯ หน้า ๒๑๒) | ผู้สูงอายุเข้าร่วมโครงการ ร้อยละ ๑๐๐ | ๓๐๐,๐๐๐ | ๓๐-๓๑ มกราคม ๖๗ | | | ✓ | งบประมาณที่ใช้ไป ๒๘๑,๐๑๖ บาท คงเหลือ ๑๘,๙๘๔ บาท |
| ๘ | เบี้ยยังชีพให้กับผู้ติดล้อ (เทศบาลฯ หน้า ๘๗) | ผู้ติดล้อขอเคลสได้รับเบี้ยยังชีพ ร้อยละ ๑๐๐ | ๑๐๒,๐๐๐ | เบิกจ่ายทุกเดือน | ✓ | | | เบิกจ่าย ๔๕,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๕๗,๐๐๐ บาท คำนวณจาก ๑ ต.ค. - ปัจจุบัน |
| ๙ | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (เทศบาลฯ หน้า ๘๖) | ผู้สูงอายุได้รับเบี้ยยังชีพ ร้อยละ ๑๐๐ | ๑๐,๑๕๘,๐๐๐ | เบิกจ่ายทุกเดือน | ✓ | | | เบิกจ่าย ๕,๐๕๗,๓๐๐ บาท คงเหลือ ๕,๑๐๐,๐๐๐ บาท คำนวณจาก ๑ ต.ค. - ปัจจุบัน |
| ๑๐ | เบี้ยยังชีพผู้พิการ (เทศบาลฯ หน้า ๘๗) | ผู้พิการได้รับเบี้ยยังชีพ ร้อยละ ๑๐๐ | ๑,๒๕๐,๔๐๐ | เบิกจ่ายทุกเดือน | ✓ | | | เบิกจ่าย ๖๐๐,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๖๔๙,๘๐๐ บาท คำนวณจาก ๑ ต.ค. - ปัจจุบัน |
| ๑๑ | เงินสำรองจ่าย | ประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บหรือพิการได้รับการช่วยเหลือ ร้อยละ ๑๐๐ | ๑,๐๐๐,๐๐๐ | | ✓ | | | เบิกจ่าย ๑๐,๗๑๓ บาท คำนวณจาก ๑ ต.ค. - ปัจจุบัน |
| ๑๒ | เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน | ดำเนินการเบิกจ่ายร้อยละ ๑๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | เบิกวันที่ ๕/๑/๕๗ =๕,๕๐๐ บาท เบิกวันที่ ๑๓/๒/๖๗ =๑,๑๘๐ บาท | | | ✓ | เบิกจ่าย ๖,๖๘๐ บาท คงเหลือ ๓,๓๒๐ บาท คำนวณจาก ๑ ต.ค. - ปัจจุบัน |

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคมอยู่ดีมีสุข

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินการ | | | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ |
|--------------|--|---|-------------------|--|-------------------------------|--------------------------|------------------------|---|
| | | | | | ข้อมูล ยังไม่ ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | |
| ๑๓ | เงินสมทบกองทุนบ้านหนึ่ง บ้านอยู่ข้าราชการส่วน ท้องถิ่น (เทศา๖๗ หน้า ๘๘) | พนักงานเทศบาลได้รับเงินสมทบ ร้อยละ ๑๐๐ | ๙๘๘,๙๘๕ | จ่ายปีละ ๑ ครั้ง จ่ายวันที่ ๒๒/๓๖/๖๗ | | | ✓ | เบิกจ่าย ๖๗๖,๓๒๘.๗๐ บาท คงเหลือ ๓๑๓,๖๕๖.๒๗๖ บาท |
| ๑๔ | เงินช่วยพิเศษ | พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างได้รับเงิน ช่วยเหลือ ร้อยละ ๑๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | ๑ ต.ค.-๓๐ ก.ย. ๖๗ | ✓ | | | ยังไม่มีงบเบิกจ่าย |
| ๑๕ | เงินบำรุงสันนิบาตเทศบาล แห่งประเทศไทย | ดำเนินการเบิกจ่ายได้รับร้อยละ ๑๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | โอนเพิ่ม ๓,๓๕๓.๗๙๙ บาท | | | ✓ | เบิกจ่าย ๕๓,๓๕๓.๗๙๙ บาท ๒๖/๑๒/๖๖ |
| ๑๖ | สมทบกองทุนหลักประกัน สุขภาพในระดับท้องถิ่น หรือพื้นที่ เทศบาลตำบล หนองเสม็ด (เทศา๖๗ หน้า ๙๐) | สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ ร้อยละ ๑๐๐ | ๕๐๐,๐๐๐ | อุดหนุน ๑ ครั้ง/ปี | | | ✓ | เบิกจ่าย ๕๐๐,๐๐๐ บาท จ่ายวันที่ ๑๗/๑๐/๖๖ |
| ๑๗ | โครงการป้องกันและลด อุบัติเหตุทางถนนในช่วง เทศกาลปีใหม่ (เทศา๖๗ หน้า ๑๔๑) | ประชาชนร้อยละ ๑๐๐ ได้เข้าร่วมโครงการ | ๓๐,๐๐๐ | ดำเนินการใน ๒๗ ธันวาคม ๖๗ ๒ มกราคม ๖๗ | | | ✓ | โอนลด ๙,๕๐๓ บาท เบิกจ่าย ๒๐,๕๙๗ บาท คงเหลือ ๐ บาท |

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมอยู่ดีมีสุข

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินการ | | | ผลการใช้จ่าย งบประมาณ |
|--------------|--|---|-------------------|--|----------------------------|--------------------------|------------------------|--|
| | | | | | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | |
| ๑๘ | โครงการป้องกันและลด อุบัติเหตุทางถนนในช่วง เทศกาลสงกรานต์ (เทศา๖๗ หน้า ๑๔๑) | ประชาชนร้อยละ ๑๐๐ ได้เข้าร่วม โครงการ | ๓๐,๐๐๐ | | ✓ | | | โอนเพิ่ม ๑๔,๔๐๓ บาท งบประมาณตั้งไว้ ๑๔,๔๐๓ บาท |
| ๑๙ | โครงการติดตั้งกระจกโค้ง พร้อมเสา (เทศา๖๗ หน้า ๑๔๒) | ติดตั้งกระจกโค้งพร้อมเสภายใน ตำบลหนองเสม็ด | ๕๐,๐๐๐ | ไม่ได้ดำเนินการ | ✓ | | | โอนลด ๕๐,๐๐๐ บาท |
| ๒๐ | โครงการติดตั้งป้ายจราจรทาง บกภายในตำบลหนองเสม็ด (เทศา๖๗ หน้า ๑๔๒) | ติดตั้งป้ายจราจรทางบกภายในตำบล หนองเสม็ด | ๕๐,๐๐๐ | ไม่ได้ดำเนินการ | ✓ | | | โอนลด ๕๐,๐๐๐ บาท |

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | ระยะเวลาในการดำเนินการ/กิจกรรม แต่ละโครงการ/กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินการ | | | ผลการใช้จ่าย งบประมาณ |
|--------------|---|------------------------------------|-------------------|--|----------------------------|--------------------------|------------------------|--|
| | | | | | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | |
| ๑ | อุดหนุนโครงการจัดงาน เทศกาลปีใหม่จังหวัดตราด | อุดหนุนส่วนราชการได้ ร้อยละ ๑๐๐ | ๒๒,๐๐๐ | ดำเนินการใน วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๖๖ - ๒ มกราคม ๖๗ | | | ✓ | เบิกจ่าย ๒๒,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย ๒๘/๑๑/๖๖ |
| ๒ | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ ผลิต ไม้ผล (เทศา๖๗ หน้า ๒๒๒) | อุดหนุนส่วนราชการได้ ร้อยละ ๑๐๐ | ๓๕,๐๐๐ | ๗-๑๐ มิถุนายน ๖๗ | ✓ | | | ยังไม่ได้ดำเนินการ เบิกจ่าย |

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | ระยะเวลาในการดำเนินการ แต่ละโครงการ/กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินการ | | | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ |
|--------------|--|--|-------------------|--|----------------------------|--------------------------|------------------------|---|
| | | | | | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | |
| ๑ | โครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการและพนักงานที่ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (เทศา๒๗ หน้า ๑๗๔) | พนักงานที่ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขเข้าร่วมโครงการร้อยละ ๑๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | ๑ ต.ค. ๖๖- ๓๐ ก.ย. ๖๗ | ✓ | | | ยังไม่ได้ดำเนินการเบิกจ่าย |
| ๒ | โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก ตำบลหนองเสม็ด (เทศา๒๗ หน้า ๑๘๔) | สมาชิก ออ. เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๑๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | ๑๒-๑๓ มีนาคม ๒๕๖๗ | | ✓ | | โอนเพิ่ม ๓๐๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย ๑๗๖,๓๖๓.๕๐ บาท คงเหลือ ๑๒๓,๖๓๖.๖๐ บาท จำนวนตั้งแต่ ๑ ต.ค. - ปัจจุบัน |
| ๓ | โครงการ ๑ อปท. ๑ สวนสมุนไพรเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม (เทศา๒๗ หน้า ๑๘๗) | ประชาชนร้อยละ ๑๐๐ เข้าร่วมโครงการ | ๕๐,๐๐๐ | ๑ ต.ค. ๖๖- ๓๐ ก.ย. ๖๗ | ✓ | | | ยังไม่ได้ดำเนินการเบิกจ่าย |

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | ระยะเวลาในการดำเนินการ แต่ละโครงการ/กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินการ | | | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ |
|--------------|---|------------------------------------|-------------------|--|----------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------------------|
| | | | | | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | |
| ๑ | โครงการก่อสร้างขยอไพล่ ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณทางเข้าวัดลำदान (ข้าม ประตูทางเข้า-ถนน ชลประทานฯ) หมู่ ๕ | ประชาชนร้อยละ ๑๐๐ มีความพึงพอใจ | ๑๓๑,๘๐๐ | ๑ ม.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๗ | ✓ | | | ยังไม่มีการเบิกจ่าย |
| ๒ | โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กขยอท้าย บ้าน หมู่ ๒ (เทศบาลฯ หน้า ๒๑๖) | ประชาชนร้อยละ ๑๐๐ มีความ พอใจ | ๘๘๓,๑๐๐ | ๑ ม.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๗ | ✓ | | | ยังไม่มีการเบิกจ่าย |
| ๓ | โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง ขยอหนองเสม็ดพัฒนา หมู่ ๑ (เทศบาลฯ หน้า ๒๑๗) | ประชาชนร้อยละ ๑๐๐ มีความ พอใจ | ๗๕,๕๕๐ | วันเริ่มสัญญา ๒๓/๒/๖๗ วันสิ้นสุดสัญญา ๒๓/๔/๖๗ รวมระยะเวลา ๖๐ วัน | | ✓ | | ผูกพัน ๗๕,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๕๕๐ บาท |

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | ระยะเวลาในการดำเนินการ แต่ละโครงการ/กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินการ | | | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ |
|--------------|--|-------------------------------------|-------------------|--|----------------------------|--------------------------|------------------------|---|
| | | | | | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | |
| ๔ | โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง พร้อมวางท่อคอนกรีตเสริม เหล็ก ขยายฐานะดี หมู่ ๒ (เทศบาลฯ หน้า ๒๑๗) | ประชาชนร้อยละ ๑๐๐ มีความพึง พอใจ | ๔๘๓,๘๐๐ | วันเริ่มสัญญา ๒๓/๒/๖๗ วันสิ้นสุดสัญญา ๒๓/๔/๖๗ รวมระยะเวลา ๖๐ วัน | ✓ | | | ผูกพัน ๓๐๔,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๑๗๙,๘๐๐ บาท |
| ๕ | โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง พร้อมวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กซอยแม่ แก่ (ต่อจากเดิม) หมู่ ๔ (เทศบาลฯ หน้า ๒๑๘) | ประชาชนร้อยละ ๑๐๐ มีความพึง พอใจ | ๖๓,๒๐๐ | วันเริ่มสัญญา ๒๓/๒/๖๗ วันสิ้นสุดสัญญา ๒๓/๔/๖๗ รวมระยะเวลา ๖๐ วัน | ✓ | | | ผูกพัน ๕๔,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๙,๒๐๐ บาท |

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลิตภัณฑ์โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | ระยะเวลาในการดำเนินการ แต่ละโครงการ/กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินการ | | | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ |
|--------------|---|-------------------------------------|-------------------|--|----------------------------|--------------------------|------------------------|--|
| | | | | | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | |
| ๖ | โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง พร้อมวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยวัด โคก-ตรอกตลาด หมู่ ๖ (เทศบาลฯ หน้า ๒๑๘) | ประชาชนร้อยละ ๑๐๐ มีความพึง พอใจ | ๓๓๖,๙๐๐ | วันเริ่มสัญญา ๒๗/๒/๖๗ วันสิ้นสุดสัญญา ๒๗/๔/๖๗ รวมระยะเวลา ๖๐ วัน | ✓ | | | ผูกพัน ๒๔๙,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๘๗,๙๐๐ บาท |
| ๗ | โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง พร้อมวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กขอยาย พ่วง ๓ หมู่ ๕ (เทศบาลฯ หน้า ๒๑๙) | ประชาชนร้อยละ ๑๐๐ มีความพึง พอใจ | ๒๑๒,๖๐๐ | วันเริ่มสัญญา ๒๗/๒/๖๗ วันสิ้นสุดสัญญา ๒๗/๔/๖๗ รวมระยะเวลา ๖๐ วัน | ✓ | | | ผูกพัน ๑๖๙,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๒๒,๖๐๐ บาท |

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | ระยะเวลาในการดำเนินการ แต่ละโครงการ/กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินการ | | | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ |
|--------------|---|-------------------------------------|-------------------|--|----------------------------|--------------------------|------------------------|--|
| | | | | | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | |
| ๘ | โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง พร้อมวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเสนา หมู่ ๖ (เทศา๖๗ หน้า ๒๑๙) | ประชาชนร้อยละ ๑๐๐ มีความพึง พอใจ | ๘๗,๖๐๐ | วันเริ่มสัญญา ๒๗/๒/๖๗ วันสิ้นสุดสัญญา ๒๗/๔/๖๗ รวมระยะเวลา ๖๐ วัน | ✓ | | | ผูกพัน ๘๐,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๗,๖๐๐ บาท |
| ๙ | โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง แอสฟัลท์ ดิคคอนกรีตพร้อมตี เส้นจราจร ซอยดินเงิน หมู่ ๔ (เทศา๖๗ หน้า ๒๒๐) | ประชาชนร้อยละ ๑๐๐ มีความพึง พอใจ | ๕๒๐,๘๐๐ | ๑ ม.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๗ | ✓ | | | ยังไม่ได้ดำเนินการเบิกจ่าย |

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | ระยะเวลาในการดำเนินการ แต่ละโครงการ/กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินการ | | | ผลการใช้จ่าย งบประมาณ |
|--------------|--|---------------------------------|-------------------|--|----------------------------------|------------------------|--------------------------|----------------------------|
| | | | | | (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗) | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | |
| ๑๐ | โครงการก่อสร้างทางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก ขอยร่วมมือ หมู่ ๒ (เทศา๖๗ หน้า ๒๒๐) | ประชาชนร้อยละ ๑๐๐ มีความพึงพอใจ | ๑๔๖,๐๐๐ | ๑ มี.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๗ | ✓ | | | ยังไม่ได้ดำเนินการเบิกจ่าย |
| ๑๑ | โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก ขอย๔-๕ (ต่อจากเดิม) หมู่ ๕ (เทศา๖๗ หน้า ๒๒๑) | ประชาชนร้อยละ ๑๐๐ มีความพึงพอใจ | ๓๔๗,๓๐๐ | ๑ มี.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๗ | ✓ | | | ยังไม่ได้ดำเนินการเบิกจ่าย |
| ๑๒ | โครงการก่อสร้างอาคารโรงจอดรถเทศบาลตำบลหนองเสม็ด พร้อมลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๖ (เทศา๖๗ หน้า ๒๒๐) | ประชาชนร้อยละ ๑๐๐ มีความพึงพอใจ | ๑,๖๖๘,๘๐๐ | ๑ มี.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๗ | ✓ | | | ยังไม่ได้ดำเนินการเบิกจ่าย |

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | ระยะเวลาในการดำเนินการ/กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินการ | | | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ |
|--------------|--|-------------------------------------|-------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------------|
| | | | | | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | |
| ๑๓ | โครงการปรับปรุงหลังคาพร้อมวาง ระบายนํ้าฝนและระบบไฟฟ้าของ อาคารสำนักงานเทศบาลตำบล หนองเสม็ด (เทศา๖๗ หน้า ๒๒๑) | ประชาชนร้อยละ ๑๐๐ มีความ พึงพอใจ | ๖๓๔,๗๐๐ | ๑ ม.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๗ | ✓ | | | ยังไม่ได้ดำเนินการเบิกจ่าย |
| ๑๔ | โครงการขยายเขตไฟฟ้า ชลประทานสาย ๒ ชัย หมู่ ๖ (เทศา๖๗ หน้า ๒๑๐) | ประชาชนร้อยละ ๑๐๐ มีความ พึงพอใจ | ๓๑๒,๐๐๐ | ๑ ม.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๗ | ✓ | | | ยังไม่ได้ดำเนินการเบิกจ่าย |
| ๑๕ | โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ และไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ พร้อมติดตั้งโคมไฟส่องสว่าง ซอย อิงเสถียร หมู่ ๔ เชื่อม หมู่ ๕ (เทศา๖๗ หน้า ๒๑๐) | ประชาชนร้อยละ ๑๐๐ มีความ พึงพอใจ | ๔๓๗,๐๐๐ | ๑ ม.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๗ | ✓ | | | ยังไม่ได้ดำเนินการเบิกจ่าย |
| ๑๖ | โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ และไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ พร้อมติดตั้งโคมไฟส่องสว่างถนน ชลประทานสายใหญ่ (สี่แยกซอย เกาะกันกรนน้อย-แยกสะพาน ชลประทานตลาดอกลิ้นชด) หมู่ ๕ (เทศา๖๗ หน้า ๒๑๑) | ประชาชนร้อยละ ๑๐๐ มีความ พึงพอใจ | ๑,๗๕๘,๐๐๐ | ๑ ม.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๗ | ✓ | | | ยังไม่ได้ดำเนินการเบิกจ่าย |

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดีและการมีส่วนร่วมของประชาชน

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | ระยะเวลาในการดำเนินการตั้งแต่ และโครงการ/กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินการ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗) | | | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ |
|--------------|--|--|-------------------|---|--|--------------------------|------------------------|--|
| | | | | | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | |
| ๑ | โครงการจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น (เทศา๖๗ หน้า ๑๐๖) | ประชาชน/ผู้นำชุมชน และ หน่วยงานอื่น เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๑๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗ | ✓ | | | เบิกจ่าย ๒,๘๕๖,๖๔ บาท คงเหลือ ๗,๑๔๓,๓๖ บาท คำนวณจาก ต.ค ๖๖ - ปัจจุบัน |
| ๒ | โครงการเลือกตั้งผู้บริหารและ สมาชิกสภาท้องถิ่น (เทศา๖๗ หน้า ๑๐๗) | ดำเนินการตามหนังสือสั่งการได้ ร้อยละ ๑๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗ | ✓ | | | ยังไม่ได้ดำเนินการ เบิกจ่าย |
| ๓ | โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุขในพื้นที่ตำบล หนองเสม็ด (โครงการเงิน อุดหนุนเพื่อพัฒนาสาธารณสุข มูลฐานในพื้นที่ชุมชน/ หมู่บ้าน) (เทศา๖๗ หน้า ๑๔๘) | ประชาชนได้ดำเนินการตาม โครงการพระราชดำริ ได้ ร้อยละ ๑๐๐ | ๑๔๐,๐๐๐ | ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗ | ✓ | | | ยังไม่ได้ดำเนินการ เบิกจ่าย |

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีและการมีส่วนร่วมของประชาชน

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตโครงการ | งบประมาณ (บาท) | ระยะเวลาในการดำเนินการ/กิจกรรม และโครงการ/กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินการ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗) | | | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ |
|--------------|--|--|-------------------|--|--|--------------------------|------------------------|---|
| | | | | | ยังไม่ ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | |
| ๔ | โครงการจัดทำวารสารสื่อ ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบล หนองเสม็ด (เทศา๖๗ หน้า ๑๐๖) | ประชาชนได้รับข่าวสารและ ประชาสัมพันธ์ร้อยละ ๑๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗ | ✓ | | | โอนเพิ่ม ๑๕,๐๐๐ บาท ยังไม่ได้ดำเนินการ เบิกจ่าย |
| ๕ | โครงการพัฒนาการปฏิบัติงาน ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา เทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และผู้นำชุมชน (เทศา๖๗ หน้า ๑๐๗) | คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และผู้นำชุมชน เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ ๑๐๐ | ๓๐๐,๐๐๐ | ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗ | ✓ | | | ยังไม่ได้ดำเนินการ เบิกจ่าย |
| ๖ | โครงการปรับปรุงแผนพัฒนา และทรัพย์สิน (เทศา๖๗ หน้า ๑๒๘) | ข้อมูลพื้นที่ภาษีเป็นปัจจุบัน ร้อยละ ๑๐๐ | ๖๐,๐๐๐ | ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗ | | ✓ | | โอนลด ๒๕,๑๐๐ บาท เบิกจ่าย ๑,๑๐๐ บาท คงเหลือ ๓๓,๘๐๐ บาท คำนวณจาก ต.ค. ๖๖- ปัจจุบัน |
| ๗ | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การจัดเก็บรายได้ (เทศา๖๗ หน้า ๑๒๙) | บุคลากรเข้าร่วมโครงการ ร้อยละ ๑๐๐ การจัดเก็บภาษี ร้อย ละ ๑๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗ | | ✓ | | ผูกพัน ๒๖,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๒๔,๐๐๐ บาท คำนวณจาก ต.ค. ๖๖ - ปัจจุบัน |

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีและการมีส่วนร่วมของประชาชน

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | ระยะเวลาในการดำเนินการ แต่ละโครงการ/กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินการ | | | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ |
|--------------|--|---|-------------------|--|----------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------------|
| | | | | | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | |
| ๘ | โครงการอบรมเพิ่มพูนศักยภาพ ด้านการเงิน การคลัง และการ พัสดุสำหรับผู้ปฏิบัติงานและผู้ เกี่ยวข้องเทศบาลตำบลหนอง เสม็ด (เทศา๖๗ หน้า ๑๓๐) | บุคลากรในกองคลัง เข้าร่วม โครงการ ร้อยละ ๑๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗ | ✓ | | | ยังไม่ได้ดำเนินการ เบิกจ่าย |
| ๙ | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ จัดเก็บรายได้กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม (เทศา๖๗ หน้า ๑๔๘) | บุคลากรกองสาธารณสุขสามารถ ปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้ ร้อยละ ๑๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗ | ✓ | | | ยังไม่ได้ดำเนินการ เบิกจ่าย |

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | ระยะเวลาในการดำเนินการ แต่ละโครงการ/กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินการ | | | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ |
|--------------|---|---|-------------------|--|----------------------------|--------------------------|------------------------|--|
| | | | | | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | |
| ๑ | โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม (เทศา๖๗ หน้า ๑๐๘) | บุคลากรในหน่วยงานเข้าร่วม โครงการ ร้อยละ ๑๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | มี.ค.-เม.ย. ๖๗ | ✓ | | | ผูกพัน ๖,๓๕๐ บาท คงเหลือ ๓,๖๕๐ บาท |
| ๒ | อุดหนุนโครงการ “วันวิกรม ทหารเรือไทย ในยุทธนาวีที่เกาะ ช้าง” (เทศา๖๗ หน้า ๑๒๑) | อุดหนุนตามโครงการได้ร้อยละ ๑๐๐ | ๒๒,๐๐๐ | ๑๗-๒๐ มกราคม ๖๗ | | ✓ | | เบิกจ่าย ๒๒,๐๐๐ บาท วันที่ ๕/๑/๖๗ |
| ๓ | อุดหนุนโครงการ “วันระกำหวาน ผลไม้และของดี เมืองตราด” (เทศา๖๖ หน้า ๑๒๒) | อุดหนุนตามโครงการได้ ร้อยละ ๑๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | พ.ค. - มิ.ย. ๖๗ | | ✓ | | ยังไม่ได้ดำเนินการ เบิกจ่าย |
| ๔ | โครงการคาราวานเสริมสร้างเด็ก (เทศา๖๗ หน้า ๑๔๗) | เด็กเล็กเข้าร่วมโครงการ ร้อยละ ๑๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | ม.ค. - ก.ย. ๖๗ | ✓ | | | ยังไม่ได้ดำเนินการ เบิกจ่าย |
| ๕ | โครงการวันเด็กแห่งชาติ (เทศา๖๗ หน้า ๑๔๗) | เด็กเล็กเข้าร่วมโครงการ ร้อยละ ๑๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๓ มกราคม ๒๕๖๗ | | | ✓ | เบิกจ่าย ๙๔,๕๔๔ บาท คงเหลือ ๕,๔๕๖ บาท |

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ ละโครงการ/กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินการ | | | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ |
|--------------|--|---------------------------------------|-------------------|--|----------------------------|--------------------------|------------------------|--|
| | | | | | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | |
| ๖ | โครงการก้าวแรกแห่ง ความสำเร็จ (เทศา๖๗ หน้า ๑๕๕) | เด็กเล็กเข้าร่วมโครงการ ร้อยละ ๑๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ม.ค. - ก.ย. ๖๗ | ✓ | | | ยังไม่ได้ดำเนินการ เบิกจ่าย |
| ๗ | โครงการวันสำคัญทางศาสนา และค่านิยมที่ดีงาม (เทศา๖๗ หน้า ๑๕๕) | เด็กเล็กเข้าร่วมโครงการ ร้อยละ ๑๐๐ | ๕,๐๐๐ | ม.ค. - ก.ย. ๖๗ | ✓ | | | ยังไม่ได้ดำเนินการ เบิกจ่าย |
| ๘ | โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอก สถานที่ (เทศา๖๗ หน้า ๑๕๖) | เด็กเล็กเข้าร่วมโครงการ ร้อยละ ๑๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | ๑ มีนาคม ๒๕๖๗ | | | ✓ | เบิกจ่าย ๒๖,๓๙๒ บาท คงเหลือ ๓,๖๐๘ บาท |

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | ระยะเวลาในการดำเนินการ แต่ละโครงการ/กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินการ | | | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ |
|--------------|--|--|-------------------|--|----------------------------------|------------------------|--------------------------|--|
| | | | | | (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗) | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | |
| ๙ | โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็ก ปฐมวัย (เทศา๖๗ หน้า ๑๕๕) | เด็กเล็กได้รับการส่งเสริมสุขภาพ ร้อยละ ๑๐๐ | ๑๕,๐๐๐ | ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ | | | ✓ | เบิกจ่าย ๑๓,๓๐๐ บาท คงเหลือ ๑,๗๐๐ บาท |
| ๑๐ | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา (ค่าเครื่องแบบนักเรียน) (เทศา๖๗ หน้า ๑๕๗) | เด็กเล็กได้รับการสนับสนุน เครื่องแบบนักเรียน ร้อยละ ๑๐๐ | ๑๓,๐๐๐ | ม.ค. - ก.ย. ๖๗ | ✓ | | | ยังไม่ได้ดำเนินการ เบิกจ่าย |
| ๑๑ | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา (ค่าสื่อการ เรียนการสอน) (เทศา๖๗ หน้า ๑๕๗) | เด็กเล็กได้รับการสนับสนุนสื่อการ เรียนการสอน ร้อยละ ๑๐๐ | ๑๕๖,๘๘๐ | ม.ค. - ก.ย. ๖๗ | ✓ | | | ยังไม่ได้ดำเนินการ เบิกจ่าย |
| ๑๒ | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน การบริหารสถานศึกษา (ค่า หนังสือเรียน) (เทศา๖๗ หน้า ๑๕๘) | เด็กเล็กได้รับการสนับสนุนหนังสือ เรียน ร้อยละ ๑๐๐ | ๘,๐๐๐ | ม.ค. - ก.ย. ๖๗ | ✓ | | | ยังไม่ได้ดำเนินการ เบิกจ่าย |

๑๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | ระยะเวลาในการดำเนินการ แต่ละโครงการ/กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินการ | | | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ |
|--------------|--|---|-------------------|--|----------------------------|--------------------------|------------------------|---|
| | | | | | ยังไม่ ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | |
| ๑๓ | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา (ค่าอาหาร กลางวัน) (เทศา๖๗ หน้า ๑๕๘) | เด็กเล็กได้รับการสนับสนุนอาหาร กลางวัน ร้อยละ ๑๐๐ | ๕๒๙,๒๐๐ | วันที่ ๑๐/๑๐/๖๖ เบิกจ่าย ๒๐๔,๔๑๕ บาท วันที่ ๒๘/๑๑/๖๖ เบิกจ่าย ๒๓,๒๔๗ บาท วันที่ ๘/๒/๖๗ โอนลด ๕๐,๐๐๐ บาท | ✓ | | | เบิกจ่าย ๒๒๕,๖๖๖ บาท คงเหลือ ๒๕๓,๕๓๔ บาท |
| ๑๔ | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา (ค่าอุปกรณ์ การเรียน) (เทศา๖๗ หน้า ๑๕๙) | เด็กเล็กได้รับการสนับสนุน อุปกรณ์การเรียน ร้อยละ ๑๐๐ | ๑๑,๖๐๐ | ม.ค. - ก.ย. ๖๗ | ✓ | | | ยังไม่ได้ดำเนินการ เบิกจ่าย |
| ๑๕ | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน การบริหารสถานศึกษา (ค่า กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) (เทศา๖๗ หน้า ๑๕๙) | เด็กเล็กได้รับการสนับสนุน กิจกรรมผู้เรียน ร้อยละ ๑๐๐ | ๑๘,๕๖๐ | ม.ค. - ก.ย. ๖๗ | ✓ | | | ยังไม่ได้ดำเนินการ เบิกจ่าย |
| ๑๖ | โครงการบริหารพัสดุทางตำบล (เทศา๖๗ หน้า ๑๖๑) | เด็กเล็กเข้าร่วมโครงการ ร้อยละ ๑๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๑๒/๑๒/๖๖ | | ✓ | | เบิกจ่าย ๒,๕๐๐ บาท คงเหลือ ๗,๖๐๐ บาท |
| ๑๗ | โครงการอนุรักษ์และพัฒนา สิ่งแวดล้อม (เทศา๖๗ หน้า ๑๖๑) | เด็กเล็กเข้าร่วมโครงการ ร้อยละ ๑๐๐ | ๕,๐๐๐ | ม.ค. - ก.ย. ๖๗ | ✓ | | | ยังไม่ได้ดำเนินการ เบิกจ่าย |

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ ละโครงการ/กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินการ | | | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ |
|--------------|--|---|-------------------|--|----------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------------|
| | | | | | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | |
| ๑๘ | โครงการอบรมให้ความรู้แก่ ผู้ประกอบการ (เทศา๖๗ หน้า ๑๖๒) | ผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ ร้อยละ ๑๐๐ | ๕,๐๐๐ | ม.ค. - ก.ย. ๖๗ | ✓ | | | ยังไม่ได้นำเงินไป เบิกจ่าย |
| ๑๙ | โครงการอุดหนุนทุนการศึกษาครูสอน ภาษาต่างประเทศ (เทศา๖๗ หน้า ๑๗๐) | เบิกจ่ายเงินอุดหนุน ร้อยละ ๑๐๐ | ๑๕๐,๐๐๐ | ๑/๑๑/๒๕๖๖ | | | ✓ | เบิกจ่าย ๑๕๐,๐๐๐ บาท |
| ๒๐ | โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน ให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนวัด สุวรรณมงคล (เทศา๖๗ หน้า ๑๗๐) | เบิกจ่ายเงินอุดหนุน ร้อยละ ๑๐๐ | ๕๒๘,๐๐๐ | ๑/๑๑/๒๕๖๗ | | | ✓ | เบิกจ่าย ๒๖๔,๐๐๐ บาท |
| ๒๑ | โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน ให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนวัด ทองเสม็ดคำ (เทศา๖๗ หน้า ๑๗๑) | เบิกจ่ายเงินอุดหนุน ร้อยละ ๑๐๐ | ๑,๑๘๘,๐๐๐ | ๑/๑๑/๒๕๖๖ | | | ✓ | เบิกจ่าย ๕๙๔,๐๐๐ บาท |

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินการ | | | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ |
|--------------|--|--|-------------------|--|----------------------------|--------------------------|------------------------|--|
| | | | | | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | |
| ๒๒ | โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้าน ยาเสพติด “หนองเสม็ดเกมส์” (เทศา๖๗ หน้า ๒๑๓) | บุคลากร เยาวชน ในตำบลเข้า ร่วมโครงการ ร้อยละ ๑๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๒๒-๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ | | | ✓ | โอนเพิ่ม ๖๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย ๑๕๙,๙๙๔ บาท คงเหลือ ๖ บาท |
| ๒๓ | โครงการจัดงานสืบสายประเพณี แห่เทียนเข้าพรรษา (เทศา๖๗ หน้า ๒๑๔) | เด็ก เยาวชน ประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ ๑๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | กรกฎาคม | ✓ | | | ยังไม่ได้ดำเนินการ เบิกจ่าย |
| ๒๔ | อุดหนุนโครงการผู้สูงอายุสุขใจ สร้างสายสัมพันธ์ลูกหลานของ เสม็ด (เทศา๖๗ หน้า ๒๑๕) | เบิกจ่ายเงินอุดหนุน ร้อยละ ๑๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๒-๑๓ เมษายน ๒๕๖๗ | | ✓ | | ผูกพัน ๑๐๐,๐๐๐ บาท |
| ๒๕ | อุดหนุนโครงการฟื้นฟู สืบสาน วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น | เบิกจ่ายเงินอุดหนุน ร้อยละ ๑๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗ | | ✓ | | เบิกจ่าย ๑๐๐,๐๐๐ บาท |

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ ละโครงการ/กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินการ | | | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ |
|--------------|---|--|-------------------|--|----------------------------|--------------------------|------------------------|--|
| | | | | | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | |
| ๒๖ | โครงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา (เทศา๖๗ หน้า ๒๑๔) | จัดซื้ออุปกรณ์กีฬาให้กับประชาชน ได้ร้อยละ ๑๐๐ | ๗๐,๐๐๐ | ก.พ.-มี.ค. ๖๗ | | | ✓ | เบิกจ่ายไป ๖๘,๔๙๗ บาท คงเหลือ ๕๐๓ บาท |
| ๒๗ | โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วม การแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ (เทศา ๖๗ หน้า ๒๑๔) | จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน ชนิดกีฬาประเภทต่าง ๆ ได้ร้อยละ ๑๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ม.ค. - ก.ย. ๖๗ | ✓ | | | ยังไม่ได้ดำเนินการเบิกจ่าย |
| ๒๘ | โครงการส่งเสริมเอกลักษณ์และ วัฒนธรรมไทยสร้างสุขภาพกาย ใจผู้สูงอายุ (เทศา๖๗ หน้า ๒๑๓) | จำนวนผู้สูงอายุ ๒๒๐ คน เข้า ร่วมโครงการ ร้อยละ ๑๐๐ | ๑๕,๐๐๐ | ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๖ | | | ✓ | เบิกจ่าย ๑๓,๑๕๐ บาท คงเหลือ ๑,๘๕๐ บาท |

ประเภทครุภัณฑ์

แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละโครงการ/ กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินการ | | | ผลการใช้จ่าย งบประมาณ |
|--------------|---|--|-------------------|--|----------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------------------------|
| | | | | | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | |
| ๑ | ครุภัณฑ์สำนักงาน -เครื่องปรับอากาศ แบบแขวน (หน้า ๑๑๙) | จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบ แขวน (ระบบ Inverter) ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง | ๔๐,๙๐๐ | ม.ค. - ก.ย. ๖๗ | ✓ | | | ยังไม่ได้ดำเนินการ เบิกจ่าย |
| ๒ | ครุภัณฑ์สำนักงาน -เครื่องปรับอากาศ แบบแยก ส่วน (หน้า ๑๑๙) | จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยก ส่วน (ระบบ Inverter) ขนาด ๑๒,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง | ๑๖,๘๐๐ | ม.ค. - ก.ย. ๖๗ | ✓ | | | ยังไม่ได้ดำเนินการ เบิกจ่าย |
| ๓ | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ -เครื่องบันทึกเสียง | จัดซื้อเครื่องบันทึกเสียง จำนวน ๑ เครื่อง | ๕,๐๐๐ | ม.ค. - ก.ย. ๖๗ | ✓ | | | ยังไม่ได้ดำเนินการ เบิกจ่าย |
| ๔ | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ -โทรทัศน์ แอล อี ดี | จัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV จำนวน ๑ เครื่อง ขนาด ๖๕ นิ้ว | ๓๐,๐๐๐ | ม.ค. - ก.ย. ๖๗ | ✓ | | | ยังไม่ได้ดำเนินการ เบิกจ่าย |
| ๕ | ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว -ตู้เย็น | จัดซื้อตู้เย็น ขนาด ๗ คิวปกติ จำนวน ๑ เครื่อง | ๘,๕๐๐ | ม.ค. - ก.ย. ๖๗ | | ✓ | | ผูกพัน ๗,๒๕๐ บาท คงเหลือ ๑,๒๕๐ บาท |
| ๖ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ อิเล็กทรอนิกส์ -เครื่องคอมพิวเตอร์เน็ตบุ๊ก | จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์เน็ตบุ๊ก แบบประมวลผล จำนวน ๑ เครื่อง | ๒๔,๐๐๐ | ๒๙/๓/๒๕๖๗ | | | ✓ | เบิกจ่าย ๒๔,๐๐๐ บาท |
| ๗ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ อิเล็กทรอนิกส์ -เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อม ติดตั้งถังหมึก | จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึก (Ink Tank Printer) จำนวน ๒ เครื่อง ราคา เครื่องละ ๔,๑๐๐ บาท | ๘,๒๐๐ | ๒๙/๓/๒๕๖๗ | | | ✓ | เบิกจ่าย ๘,๒๐๐ บาท |

ประเภทครุภัณฑ์

แผนงานบริหารงานคลัง

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | ระยะเวลาในการ ดำเนินการ/กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินการ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗) | | | ผลการใช้จ่าย งบประมาณ |
|--------------|--|---|-------------------|------------------------------------|--|--------------------------|------------------------|--------------------------------|
| | | | | | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | |
| ๑ | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ -จัดซื้อโทรทัศน์ (หน้า ๑๓๖) | จัดซื้อโทรทัศน์ จำนวน ๑ เครื่อง | ๑๑๗,๙๐๐ | ม.ค. - ก.ย. ๖๗ | ✓ | | | ยังไม่ได้ดำเนินการ เบิกจ่าย |
| ๒ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ -คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ ๒ (หน้า ๑๓๗) | จัดซื้อคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบ ที่ ๒ จำนวน ๑ เครื่อง | ๒๓,๐๐๐ | ม.ค. - ก.ย. ๖๗ | ✓ | | | ยังไม่ได้ดำเนินการ เบิกจ่าย |
| ๓ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ -เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบที่ ๒ (หน้า ๑๓๗) | จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับ ประมวลผล แบบที่ ๒ จำนวน ๑ เครื่อง | ๓๒,๐๐๐ | ม.ค. - ก.ย. ๖๗ | ✓ | | | ยังไม่ได้ดำเนินการ เบิกจ่าย |
| ๔ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ -เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถัง หมึก (หน้า ๑๓๗) | จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน ๑ เครื่อง | ๔,๑๐๐ | ม.ค. - ก.ย. ๖๗ | ✓ | | | ยังไม่ได้ดำเนินการ เบิกจ่าย |
| ๕ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ -เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ชนิด Network แบบที่ ๒ (หน้า ๑๓๗) | จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ชนิด Network แบบที่ ๒ (๒๗ หน้า / นาที) จำนวน ๑ เครื่อง | ๒๗,๐๐๐ | ม.ค. - ก.ย. ๖๗ | ✓ | | | ยังไม่ได้ดำเนินการ เบิกจ่าย |
| ๖ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ -เครื่องสำรองไฟขนาด ๒KVA (หน้า ๑๓๘) | จัดซื้อเครื่องสำรองไฟขนาด ๒KVA จำนวน ๑ เครื่อง | ๑๑,๐๐๐ | ม.ค. - ก.ย. ๖๗ | ✓ | | | ยังไม่ได้ดำเนินการ เบิกจ่าย |

ประเภทครุภัณฑ์

แผนงานเฉพาะชุมชน

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | ระยะเวลาในการดำเนินการ และโครงการ/กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินการ | | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) |
|--------------|---|--|-------------------|--|----------------------------|--------------------------|---|
| | | | | | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | |
| ๑ | ครุภัณฑ์สำนักงาน -ตู้เหล็ก (หน้า ๒๐๑) | จัดซื้อตู้เหล็ก แบบ ๒ บาน จำนวน ๓ ตู้ มูลค่า ๖,๐๐๐ บาท - มีมือจับชนิดบิด - มีแผ่นปรับระดับ ๓ ชั้น | ๑๘,๐๐๐ | ๑๕ มี.ค.- ๑๔ เม.ย. | | ✓ | ๑๖,๗๗๐ เบิกจ่าย ๒๐ มีนาคม ๖๗ |
| ๒ | ครุภัณฑ์สำนักงาน -พัดลมติดผนัง | จัดซื้อพัดลมติดผนัง จำนวน ๓ ตัว ละ ๑,๕๐๐ บาท ชนิดแขวนผนัง | ๔,๕๐๐ | ๑๒ มี.ค.-๑๑ เม.ย. | | ✓ | ๓,๔๕๐ เบิกจ่าย ๒๐ มีนาคม ๖๗ |
| ๓ | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ -คอมพิวเตอร์ส่องสว่างชนิด แอลอีดี ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ | จัดซื้อคอมพิวเตอร์ส่องสว่างชนิด แอลอีดี ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน ๓๐ ชุด | ๒๕๐,๐๐๐ | ม.ค. - ก.ย. ๖๗ | ✓ | | ยังไม่ได้ดำเนินการเบิกจ่าย |
| ๔ | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ -คอมพิวเตอร์ส่องสว่างพร้อมเสา ติดตั้งชนิด แอลอีดี ระบบพลังงาน แสงอาทิตย์ | จัดซื้อคอมพิวเตอร์ส่องสว่างชนิด แอลอีดี ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน ๑๐ ชุด | ๗๐๐,๐๐๐ | ม.ค. - ก.ย. ๖๗ | ✓ | | ยังไม่ได้ดำเนินการเบิกจ่าย |
| ๕ | ครุภัณฑ์โรงงาน -เครื่องเจีย / ตัดแบบมือถือ | จัดซื้อเครื่องเจีย / ตัดแบบมือถือ จำนวน ๑ เครื่อง | ๕,๓๐๐ | ม.ค. - ก.ย. ๖๗ | | ✓ | เบิกจ่าย ๔,๘๐๐ บาท คงเหลือ ๕๐๐ บาท |
| ๖ | ครุภัณฑ์โรงงาน -เครื่องเชื่อมโลหะ | จัดซื้อเครื่องเชื่อมโลหะ จำนวน ๑ เครื่อง | ๑๐,๐๐๐ | ม.ค. - ก.ย. ๖๗ | ✓ | | โอนเพิ่ม ๒๐,๐๐๐ บาท ผูกพัน ๒๗,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๓,๐๐๐ บาท |
| ๗ | ครุภัณฑ์โรงงาน -เครื่องตัดเหล็ก | จัดซื้อเครื่องตัดเหล็ก จำนวน ๑ เครื่อง | ๕,๐๐๐ | ม.ค. - ก.ย. ๖๗ | ✓ | | ผูกพัน ๕,๐๐๐ บาท |

ประเภทครุภัณฑ์

แผนงานคณะชุมชน

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลิตโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | ระยะเวลาในการดำเนินการ แต่ละโครงการ/กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินการ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗) | | | ผลการใช้จ่าย งบประมาณ |
|--------------|--|--|-------------------|--|--|--------------------------|------------------------|---------------------------------------|
| | | | | | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | |
| ๘ | ครุภัณฑ์โรงงาน -เครื่องเป่าลม (หน้า ๒๐๖) | จัดซื้อเครื่องเป่าลม จำนวน ๑ เครื่อง | ๕,๐๐๐ | ม.ค. - ก.ย. ๖๗ | ✓ | | | ผู้กัพัน ๔,๘๐๐ บาท คงเหลือ ๒๐๐ บาท |
| ๙ | ครุภัณฑ์โรงงาน -เลื่อยคลี่ไฟฟ้า (หน้า ๒๐๗) | จัดซื้อเลื่อยคลี่ไฟฟ้า จำนวน ๑ เครื่อง | ๕,๐๐๐ | ม.ค. - ก.ย. ๖๗ | ✓ | | | ผู้กัพัน ๔,๕๐๐ บาท คงเหลือ ๕๐๐ บาท |
| ๑๐ | ครุภัณฑ์โรงงาน เลื่อยวงเตี้ยนไฟฟ้าแบบมือถือ (หน้า ๒๐๗) | จัดซื้อเลื่อยวงเตี้ยนแบบมือถือ จำนวน ๑ เครื่อง | ๖,๒๐๐ | ม.ค. - ก.ย. ๖๗ | ✓ | | | ผู้กัพัน ๕,๕๐๐ บาท คงเหลือ ๗๐๐ บาท |
| ๑๑ | ครุภัณฑ์โรงงาน -ส่วนไฟฟ้า/ชนิดส่วนไฟฟ้า (หน้า ๒๐๘) | จัดซื้อส่วนไฟฟ้า/ชนิดส่วนไฟฟ้า จำนวน ๑ เครื่อง | ๓,๐๐๐ | ม.ค. - ก.ย. ๖๗ | ✓ | | | ผู้กัพัน ๒,๘๐๐ บาท คงเหลือ ๒๐๐ บาท |
| ๑๒ | ครุภัณฑ์โรงงาน -ส่วนไฟฟ้า/ชนิดส่วนโรตารี (หน้า ๒๐๙) | จัดซื้อส่วนไฟฟ้า/ชนิดส่วนโรตารี จำนวน ๑ เครื่อง | ๗,๐๐๐ | ม.ค. - ก.ย. ๖๗ | ✓ | | | ผู้กัพัน ๗,๐๐๐ บาท |

**บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดำเนินงานการใช้จ่ายเงินสะสม (ครั้งที่ ๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
เทศบาลตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด**

| ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา | จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละ ของโครงการ ทั้งหมด | จำนวน งบประมาณ | คิดเป็นร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด | หน่วย ดำเนินการ |
|---|------------------------------|--|-------------------|-------------------------------------|--------------------|
| ๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | ๓๔ | ๑๐๐ | ๑๒,๒๔๖,๗๐๐ | ๑๐๐ | กองช่าง |
| รวมทั้งสิ้น | ๓๔ | ๑๐๐ | ๑๒,๒๔๖,๗๐๐ | ๑๐๐ | |

จ่ายขาดเงินสะสม ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | ระยะเวลาในการดำเนินการ แต่ละโครงการ/กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินการ | | | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ |
|--------------|---|--|-------------------|--|----------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------------|
| | | | | | ยังไม่ได้นำ ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | |
| ๑ | โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง แอสฟัลท์ ดิกลคอนกรีตพร้อมดี ไซน์จราจร ขยายพาดหน้า หมู่ ๑ | ประชาชนในพื้นที่ที่มีความพึงพอใจ ร้อยละ ๑๐๐ | ๓๕๐,๓๐๐ | ม.ค. - ก.ย. ๖๗ | ✓ | | | ยังไม่ได้ดำเนินการ เบิกจ่าย |
| ๒ | โครงการวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก และรางระบายน้ำรูปตัววี ชอยเหมาะสมโดย หมู่ ๑ (ต่อจากรายงายเดิม) | ประชาชนในพื้นที่ที่มีความพึงพอใจ ร้อยละ ๑๐๐ | ๓๙๑,๙๐๐ | ม.ค. - ก.ย. ๖๗ | ✓ | | | ยังไม่ได้ดำเนินการ เบิกจ่าย |
| ๓ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ขยายอุ้งเงิน หมู่ ๒ | ประชาชนในพื้นที่ที่มีความพึงพอใจ ร้อยละ ๑๐๐ | ๕๒,๓๐๐ | ม.ค. - ก.ย. ๖๗ | ✓ | | | ยังไม่ได้ดำเนินการ เบิกจ่าย |

จ่ายขาดเงินสะสม ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | ระยะเวลาในการดำเนินการ แต่ละโครงการ/กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินการ | | | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ |
|--------------|---|---|-------------------|--|----------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------------------|
| | | | | | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | |
| ๔ | โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ รูปถ้วยพร้อมฝาตะแกรงเหล็ก ขอยthonองรี-เกาะนอก หมู่ ๒ | ประชาชนในพื้นที่มีความพึงพอใจ ร้อยละ ๑๐๐ | ๗๘๖,๒๐๐ | ม.ค. - ก.ย. ๖๗ | ✓ | | | ยังไม่ได้ดำเนินการเบิกจ่าย |
| ๕ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ขอยประเสริฐอุทิศ หมู่ ๒ | ประชาชนในพื้นที่มีความพึงพอใจ ร้อยละ ๑๐๐ | ๓๔๙,๒๐๐ | ๒๙ มี.ค. - ๒๙ มี.ค. ๖๗ | | | ✓ | ๓๔๙,๐๐๐ เบิกจ่าย ๒๕ มีนาคม ๖๗ |
| ๖ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ขอยข้าวมลายง หมู่ ๒ | ประชาชนในพื้นที่มีความพึงพอใจ ร้อยละ ๑๐๐ | ๗๕,๖๐๐ | ๒๙ มี.ค. - ๒๙ มี.ค. ๖๗ | | | ✓ | ๗๕,๕๐๐ เบิกจ่าย ๒๕ มีนาคม ๖๗ |

จ่ายขาดเงินสะสม ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | ระยะเวลาในการดำเนินการ แต่ละโครงการ/กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินการ | | | ผลการใช้จ่าย งบประมาณ |
|--------------|---|--|-------------------|--|----------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------|
| | | | | | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | |
| ๗ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยสวรรคต หมู่ ๒ | ประชาชนในพื้นที่มีความพึงพอใจ ร้อยละ ๑๐๐ | ๘๘,๑๐๐ | ม.ค. - ก.ย. ๖๗ | ✓ | | | ยังไม่ได้ดำเนินการ เบิกจ่าย |
| ๘ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยร่วมใจ หมู่ ๒ | ประชาชนในพื้นที่มีความพึงพอใจ ร้อยละ ๑๐๐ | ๑๙๗,๒๐๐ | ม.ค. - ก.ย. ๖๗ | ✓ | | | ยังไม่ได้ดำเนินการ เบิกจ่าย |
| ๙ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยยายปิ่น หมู่ ๒ | ประชาชนในพื้นที่มีความพึงพอใจ ร้อยละ ๑๐๐ | ๗๕,๖๐๐ | ม.ค. - ก.ย. ๖๗ | ✓ | | | ยังไม่ได้ดำเนินการ เบิกจ่าย |

จ่ายขาดเงินสะสม ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | ระยะเวลาในการดำเนินการ แต่ละโครงการ/กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินการ | | | ผลการใช้จ่าย งบประมาณ |
|--------------|--|--|-------------------|--|----------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------------|
| | | | | | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | |
| ๑๐ | โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ขอย ย้ายอื่น หมู่ ๒ | ประชาชนในพื้นที่มีความพึงพอใจ ร้อย ละ ๑๐๐ | ๑๓๘,๘๐๐ | ม.ค. - ก.ย. ๖๗ | ✓ | | | ยังไม่ได้ดำเนินการ เบิกจ่าย |
| ๑๑ | โครงการก่อสร้างวางท่อ ระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก และก่อสร้างรางระบายน้ำ รูปตัววี ขอยอมสอน หมู่ ๒ | ประชาชนในพื้นที่มีความพึงพอใจ ร้อย ละ ๑๐๐ | ๒๓๙,๒๐๐ | ม.ค. - ก.ย. ๖๗ | ✓ | | | ยังไม่ได้ดำเนินการ เบิกจ่าย |
| ๑๒ | โครงการก่อสร้างขยาย ไหล่ทางถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ขอยหนองรี- เกาะนอก (ต่อจากเดิม) หมู่ ๒ | ประชาชนในพื้นที่มีความพึงพอใจ ร้อย ละ ๑๐๐ | ๓๘๗,๖๐๐ | ม.ค. - ก.ย. ๖๗ | ✓ | | | ยังไม่ได้ดำเนินการ เบิกจ่าย |

จ่ายขาดเงินสะสม ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | ระยะเวลาในการดำเนินการ แต่ละโครงการ/กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินการ | | ผลการใช้จ่าย งบประมาณ |
|--------------|---|---|-------------------|--|---|---------------------------------------|--------------------------------|
| | | | | | (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗) ยังไม่ ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ แล้วเสร็จ | |
| ๑๓ | โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทาง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอย เงินจันทร์ หมู่ ๓ | ประชาชนในพื้นที่มีความพึงพอใจ ร้อยละ ๑๐๐ | ๔๙๙,๑๐๐ | ม.ค. - ก.ย. ๖๗ | ✓ | | ยังไม่ได้ดำเนินการ เบิกจ่าย |
| ๑๔ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ขอยรวมมิตร ๓ หมู่ ๓ | ประชาชนในพื้นที่มีความพึงพอใจ ร้อยละ ๑๐๐ | ๒๒๐,๒๐๐ | ม.ค. - ก.ย. ๖๗ | ✓ | | ยังไม่ได้ดำเนินการ เบิกจ่าย |

จ่ายขาดเงินสะสม ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | ระยะเวลาในการ ดำเนินการ/กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินการ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗) | | | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ |
|--------------|---|---|-------------------|------------------------------------|--|--------------------------|------------------------|---------------------------------|
| | | | | | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | |
| ๑๕ | โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเนิน สมบุญ หมู่ ๓ เชื่อม หมู่ ๔ วังกระแจะ | ประชาชนในพื้นที่มีความพึงพอใจ ร้อย ละ ๑๐๐ | ๑๖๕,๕๐๐ | ม.ค. - ก.ย. ๖๗ | ✓ | | | ยังไม่ได้ดำเนินการเบิกจ่าย |
| ๑๖ | โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง หรือมวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยร่วม ใจพัฒนา หมู่ ๔ เชื่อม หมู่ ๖ | ประชาชนในพื้นที่มีความพึงพอใจ ร้อย ละ ๑๐๐) | ๔๕๒,๗๐๐ | ๑๒ มี.ค. -๑๒ มี.ค. ๖๗ | | | ✓ | ๔๕๑,๗๐๐ เบิกจ่าย ๔ มีนาคม ๖๗ |
| ๑๗ | โครงการก่อสร้างขยายไหล่ ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณคลองบางพระ-ธนา เจริญเพชร หมู่ ๕ | ประชาชนในพื้นที่มีความพึงพอใจ ร้อย ละ ๑๐๐ | ๑๔๓,๕๐๐ | ม.ค. - ก.ย. ๖๗ | ✓ | | | ยังไม่ได้ดำเนินการเบิกจ่าย |

จ่ายขาดเงินสะสม ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินการ | | | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ |
|--------------|---|---|-------------------|--|----------------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| | | | | | (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗) | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | |
| ๑๘ | โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก ขอบบ้านป่าเตรียม- ลุงช่วย หมู่ ๕ | ประชาชนในพื้นที่มีความพึงพอใจ ร้อยละ ๑๐๐ | ๔๑๖,๐๐๐ | ๘ มี.ค.-๘ มี.ค. ๖๗ | | | ✓ | ๔๒๑,๐๐๐ เบิกจ่าย ๑๕ ก.พ. ๖๗ |
| ๑๙ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ขอบใจเพียง หมู่ ๕ | ประชาชนในพื้นที่มีความพึงพอใจ ร้อยละ ๑๐๐ | ๒๑๘,๐๐๐ | มี.ค. - ก.ย. ๖๗ | | | ✓ | ยังไม่ได้ดำเนินการ เบิกจ่าย |

จ่ายขาดเงินสะสม ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | ระยะเวลาในการ ดำเนินการ/กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินการ | | | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ บาท |
|--------------|--|---|-------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------------------|
| | | | | | (ข้อมูล ยังไม่ได้ ดำเนินการ) | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | |
| ๒๐ | โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก ขอยสุใจ หมู่ ๕ | ประชาชนในพื้นที่มีความพึงพอใจ ร้อยละ ๑๐๐ | ๔๗๒,๘๐๐ | ๑๒ มี.ค.-๑๒ มี.ค.๖๗ | | | ✓ | ๔๗๒,๘๐๐ เบิกจ่าย ๒๑ มีนาคม ๖๗ |
| ๒๑ | โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทาง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอย เทศบาล ๒๐ ช่วง ๑ (ตรอก ตลาด-บ้านศรีสวรรค์) หมู่ ๖ | ประชาชนในพื้นที่มีความพึงพอใจ ร้อยละ ๑๐๐ | ๓๒๖,๐๐๐ | มี.ค. - ก.ย. ๖๗ | | ✓ | | ยังไม่ได้ดำเนินการ เบิกจ่าย |

จ่ายขาดเงินสะสม ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละโครงการ/ กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินการ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗) | | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ |
|--------------|---|--|-------------------|--|--|--------------------------|-----------------------------|
| | | | | | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | |
| ๒๒ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายปลั๊กกัญชิต หมู่ ๖ | ประชาชนในพื้นที่มีความพึงพอใจ ร้อยละ ๑๐๐ | ๒๖๗,๑๐๐ | ม.ค. - ก.ย. ๖๗ | ✓ | | ยังไม่ได้ดำเนินการ เบิกจ่าย |
| ๒๓ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายแนวพนา หมู่ ๖ | ประชาชนในพื้นที่มีความพึงพอใจ ร้อยละ ๑๐๐ | ๔๓๗,๘๐๐ | ม.ค. - ก.ย. ๖๗ | ✓ | | ยังไม่ได้ดำเนินการ เบิกจ่าย |
| ๒๔ | โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักบริเวณทางเชื่อม ขอยศรอกตลาดกับถนนคลองส่งน้ำ ชตประทาน ๑ ซ้าย หมู่ ๖ | ประชาชนในพื้นที่มีความพึงพอใจ ร้อยละ ๑๐๐ | ๑๘๑,๕๐๐ | ม.ค. - ก.ย. ๖๗ | ✓ | | ยังไม่ได้ดำเนินการ เบิกจ่าย |

จ่ายขาดเงินสะสม ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | ระยะเวลาในการดำเนินการ แต่ละโครงการ/กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินการ | | | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ |
|--------------|---|---|-------------------|--|----------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------------|
| | | | | | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | |
| ๒๕ | โครงการก่อสร้างวางท่อระบาย น้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อ พักและวางระบายน้ำรูปตัววี ซอยทรัพย์สถิต หมู่ ๖ | ประชาชนในพื้นที่มีความพึงพอใจ ร้อยละ ๑๐๐ | ๔๖๒,๕๐๐ | ม.ค. - ก.ย. ๖๗ | ✓ | | | ยังไม่ได้ดำเนินการเบิกจ่าย |
| ๒๖ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ซอยพลอยประกาย หมู่ ๖ | ประชาชนในพื้นที่มีความพึงพอใจ ร้อยละ ๑๐๐ | ๑๔๖,๕๐๐ | ม.ค. - ก.ย. ๖๗ | ✓ | | | ยังไม่ได้ดำเนินการเบิกจ่าย |

จ่ายขาดเงินสะสม ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | ระยะเวลาในการดำเนินการ แต่ละโครงการ/กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินการ | | | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ |
|--------------|--|---|-------------------|--|----------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------|
| | | | | | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | |
| ๒๗ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยแหลมจาก - หมู่บ้าน หมู่ ๖ | ประชาชนในพื้นที่มีความพึงพอใจ ร้อยละ ๑๐๐ | ๒๕,๓๐๐ | ม.ค. - ก.ย. ๖๗ | ✓ | | | ยังไม่ได้ดำเนินการ เบิกจ่าย |
| ๒๘ | โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย เกาะกันเกราซอย หมู่ ๗ | ประชาชนในพื้นที่มีความพึงพอใจ ร้อยละ ๑๐๐) | ๓๗๐,๗๐๐ | ม.ค. - ก.ย. ๖๗ | ✓ | | | ยังไม่ได้ดำเนินการ เบิกจ่าย |

จ่ายขาดเงินสะสม ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละโครงการ/ กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินการ | | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ |
|--------------|--|---|-------------------|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| | | | | | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | |
| ๒๙ | โครงการขยายให้ต่างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กซอยโนรี (สะพาน - ศาลาหมู่ ๗) หมู่ ๗ | ประชาชนในพื้นที่มีความพึงพอใจ ร้อยละ ๑๐๐ | ๑,๘๖๒,๑๐๐ | ม.ค. - ก.ย. ๖๗ | ✓ | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ยังไม่ได้ดำเนินการ เบิกจ่าย |
| ๓๐ | โครงการขยายให้ต่างคอนกรีต เสริมเหล็กและวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก ซอยสี่บแสงทรัพย์ (สายหลัก) หมู่ ๗ | ประชาชนในพื้นที่มีความพึงพอใจ ร้อยละ ๑๐๐ | ๑,๕๗๙,๗๐๐ | ม.ค. - ก.ย. ๖๗ | ✓ | | ยังไม่ได้ดำเนินการ เบิกจ่าย |

จ่ายขาดเงินสะสม ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละโครงการ/ กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินการ | | | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ |
|--------------|--|--|-------------------|--|----------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------------|
| | | | | | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | |
| ๓๑ | โครงการก่อสร้างวางท่อระบาย น้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อ พักและวางวิถึถนนสายวัดลำควน หมู่ ๗ | ประชาชนในพื้นที่ที่มีความพึงพอใจ ร้อยละ ๑๐๐ | ๔๘๗,๗๐๐ | ม.ค. - ก.ย. ๖๗ | ✓ | | | ยังไม่ได้ดำเนินการเบิกจ่าย |
| ๓๒ | โครงการขยายไหล่ทางคอนกรีต เสริมเหล็กบริเวณบ้านครูเผือก- แยกสำนักงานสรรพากรพื้นที่ ตราด หมู่ ๗ | ประชาชนในพื้นที่ที่มีความพึงพอใจ ร้อยละ ๑๐๐ | ๒๖๖,๓๐๐ | ม.ค. - ก.ย. ๖๗ | ✓ | | | ยังไม่ได้ดำเนินการเบิกจ่าย |

จ่ายขาดเงินสะสม ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละโครงการ/ กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินการ | | | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) |
|--------------|--|---|-------------------|--|---|--------------------------|------------------------|--------------------------------|
| | | | | | (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗ ยังไม่ได้ ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | |
| ๓๓ | โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง บริเวณข้างอุโมงค์ หมู่ ๖ | ประชาชนในพื้นที่มีความพึงพอใจ ร้อยละ ๑๐๐ | ๔๒๔,๒๐๐ | ๘ ม.ค. - ๘ มี.ค. | | | ✓ | ๔๒๑,๐๐๐ เบิกจ่าย ๑๕ ก.พ. ๖๗ |
| ๓๔ | โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง แอสฟัลท์ ดิโกคอนกรีตพร้อมดี เส้นจราจรสายหลังโรงเรียนวัด สุวรรณมงคล - ทางแยกเข้า หมู่บ้านท่าตะเภา หมู่ ๒ | ประชาชนในพื้นที่มีความพึงพอใจ ร้อยละ ๑๐๐ | ๑,๓๒๘,๗๐๐ | ม.ค. - ก.ย. ๖๗ | ✓ | | | ยังไม่ได้ดำเนินการเบิกจ่าย |

จ่ายอุดหนุนเฉพาะกิจ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละโครงการ/ กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินการ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗) | | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ |
|--------------|--|---|-------------------|--|--|--------------------------|----------------------------|
| | | | | | ยังไม่ ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | |
| ๑ | โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทาง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยใน ไร่ หมู่ ๗ | ประชาชนในพื้นที่มีความพึงพอใจ ร้อยละ ๑๐๐ | ๑,๑๐๑,๕๐๐ | ม.ค. - ก.ย. ๖๗ | ✓ | | ยังไม่ได้ดำเนินการเบิกจ่าย |
| ๒ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ซอยพงษ์พิบูลย์ หมู่ ๗ | ประชาชนในพื้นที่มีความพึงพอใจ ร้อยละ ๑๐๐ | ๘๐๒,๕๐๐ | ม.ค. - ก.ย. ๖๗ | ✓ | | ยังไม่ได้ดำเนินการเบิกจ่าย |

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน) ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗
เทศบาลตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

| ยุทธศาสตร์ | แผนการดำเนินการทั้งหมด | | อนุมัติงบประมาณ | | | | |
|--|------------------------|--------------------|-----------------|-------------------|------------------|---------------------|----------------------|
| | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) | लगงม (บาท) | เบงกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) |
| การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคมอยู่ดีมีสุข | ๒๙ | ๒๑,๑๖๐,๐๐๐ | ๑๘ | ๒,๓๒๘,๓๓๘.๗๙ | ๑,๖๒๕,๘๒๖.๗๖ | ๑,๖๑๒,๓๖๔.๗๖ | ๗๐๒,๕๐๙.๐๓ |
| การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | ๖ | ๑,๙๖๒,๐๐๐ | ๒ | ๕๗,๐๐๐ | ๒๒,๐๐๐ | ๒๒,๐๐๐ | ๓๕,๐๐๐ |
| การพัฒนาด้านการส่งเสริมการอนุรักษ์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | ๒๕ | ๑๐,๒๑๓,๕๐๐ | ๓ | ๔๕๐,๐๐๐ | ๐ | ๐ | ๔๕๐,๐๐๐ |
| การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ๙๕ | ๑๔๙,๖๔๘,๐๔๓ | ๑๖ | ๘,๖๗๔,๐๔๐ | ๙๕๒,๐๐๐ | ๐ | ๗,๗๒๒,๐๔๐ |
| การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดีและการมีส่วนร่วมของประชาชน | ๓๖ | ๘,๐๐๗,๐๐๐ | ๙ | ๗๐๙,๙๐๐ | ๔๑๗,๙๐๐ | ๔๑๗,๔๕๗.๖๔ | ๒๙๒,๔๔๒.๓๖ |
| การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น | ๕๓ | ๖,๙๒๙,๘๕๐ | ๒๘ | ๓,๒๙๐,๒๔๐ | ๑,๖๔๙,๑๙๐ | ๑,๔๗๙,๐๕๐ | ๑,๖๔๑,๐๕๐ |
| รวม | ๒๔๔ | ๑๙๗,๙๒๐,๓๘๓ | ๗๖ | ๑๕,๑๕๑,๒๖๕ | ๑,๑๓๕,๖๐๕ | ๓,๕๓๐,๘๗๒.๕๐ | ๑๐,๘๔๓,๐๔๑.๓๙ |